

**FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

**CONTRATOS**

Gabinete da Presidência

**SÚMULA DE ADITAMENTO**

Processo Administrativo nº 25/2159-0000934-6. Termo aditivo, nº 153/25, de supressão de quantitativos ao Contrato de Prestação dos Serviços, nº 136/2025, de adequações em instalações elétricas, iluminação, rede lógica, telefonia, climatização, instalações hidrossanitárias, acessibilidade, divisórias, forro, esquadrias, sistema de som e vídeo e demais serviços correlatos, para instalação da Casa do Trabalhador em Porto Alegre. Partes: FGTAS e G2 CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: alteração de 19,51% sobre o valor atualizado do contrato, em consequência de supressão de quantitativos no serviço, alterando o item 3.1 da cláusula terceira, atualizando o valor total do serviço, para R\$ 447.845,66. Atividade/Projeto: 2042- FUNTRAB. Subprojeto: Casa do Trabalhador- Gestão e Manutenção. Recurso financeiro 0237- Transferência FAT. Fundamento Legal: Edital de Concorrência Eletrônica nº 0076/2025; com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

**JOSÉ SCORSATTO, Diretor - Presidente**

JOSÉ ODAIR SCORSATTO  
Av. Borges de Medeiros, 521, 6º andar  
Porto Alegre  
JOSÉ ODAIR SCORSATTO  
Diretor-Presidente  
Av. Borges de Medeiros, 521, 6º andar  
Porto Alegre  
Fone: 5132846000

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul  
Em 18 de novembro de 2025

Protocolo: **2025001347522**

Publicado a partir da página: **300**